DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES
SERVICE IMMEUBLES, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE

extension du Gymnase de Burier

Burier-Dessus — La Tour-de-Peilz
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Un agrandissement plus modeste que prévu.
THEO METRAILLER — CHEF DE PROJET — ARCHITECTE AU SIPAL

Congu dans le milieu des années 70 et mis en service en 1977, le
gymnase de Burier accueillait dans ses premieres années environ
700 éleves et plus de 1'000 lors de la rentrée scolaire de 2001.

Pour répondre & un besoin toujours croissant de salles d'en-
seignement dans le canton, un crédit d'étude de CHF 4'830'000.-
est accordé au Conseil d'Etat en juin 2003 pour l'agrandissement
du gymnase de Burier et du centre d’enseignement professionnel
de Vevey, a placer sur le terrain sis a l'est du gymnase.

Pour diverses raisons, ce projet qui aurait fait passer le nombre
d’éléeves bien au-delda de 'optimum sera bloqué par le moratoire du
Conseil d'Etat sur les constructions et abandonné quelques années
plus tard.

Préalablement & cette demande, le Conseil d'Etat avait accordé
en octobre 2002 un crédit d'étude de CHF 390'000.- pour financer
les études d'une premiere phase dite urgente de travaux devant
aboutir & la création de nouvelles salles pour faire face a la rentrée
scolaire de 2004 et 2005.

texture de fagade

Un concours d'architecture est lancé en novembre 2002 avec pour
objectif de transformer et agrandir le pavillon, réservé jusqu'en
2000 a l'école normale et a ses classes d'application, en vue d'y créer
14 salles standards, une salle de musique et divers locaux d’ensei-
gnement et annexes.

Trente cing projets sont rendus dans les délais et sept sont pri-
més lors du jugement qui a lieu le 3 mars 2003.

Le jury retient & 1'unanimité le projet K ENOGONE » auquel est
attribué le ler rang avec mention.

«Le projet propose un volume simple dans une nouvelle en-
veloppe qui rassemble l'extension, la surélévation et le pavillon
existant dans une nouvelle unité. Par son matériau et sa mise en
ceuvre, le béton préfabriqué, et par sa fenestration en bandeau,
cette enveloppe s‘apparente aux facades des batiments de 1'école
existante. Ainsi, dans sa forme générale et sa matérialité, le projet
respecte le caractere de celle-ci en 1l'interprétant, pour former un
nouveau tout unitaire. Cette démarche permet d'apporter au projet
des qualités qui vont au delda d ‘une simple répétition de ce qui est 1. »

Tels sont les mots utilisés par le jury lors du jugement pour
qualifier le projet lauréat.

Un crédit d'ouvrage de CHF 17'900'000.- est accordé par le
Grand Conseil en décembre 2003 pour en financer la réalisation
ainsi que celle de plusieurs autres interventions rendues néces-
saires par 'accroissement du nombre d’éléves.



terrazo-asphalte

Les travaux relatifs & la réalisation d'« ENOGONE » débutent en
aott 2004 et se terminent & la rentrée scolaire 2006.

Six salles de classes ont été aménagées préalablement dans
des pavillons montés «provisoirement» dans la cour pour permettre
le déroulement du chantier en une étape.

La salle des maitres et la cafétéria sont agrandies durant
l'année 2004 en occupant une partie du péristyle d'entrée.

Situé dans le batiment de 'aula, mis en service en 1978, le
restaurant est également confronté a la problématique de I'augmen-
tation importante du nombre d'éléves.

Un équipement en partie obsolete, la surface de la salle a
manger devenue trop exigué et une distribution ne fonctionnant
plus correctement, voilda les défauts majeurs a corriger.

Dans le but d'offrir la meilleure solution possible a ces pro-
blémes, une procédure sélective sous forme de mandat d'études
paralleles, est organisée en avril 2005. Trois projets sont soumis au
college d'experts qui procede au jugement le 16 juin 2005 et retient
le projet d'Atelier nord-sud /Quartal pour l'exécution.

Les travaux, extension vers le sud et restructurations intérieures,
débutent en janvier 2006 et se terminent en aott de la méme année.

Tout en résolvant les problemes de fonctionnement et d'espace
du restaurant et en respectant les batiments du site et leurs rapports
réciproques cette réalisation a su prendre en compte 1'esprit existant
des aménagements extérieurs en proposant le parcours dit des
rosiers. La bande arborisée supprimée par I'agrandissement a été
remplacée par une roseraie verticale qui crée une protection solaire
de la fagade sud.

Lopération générale se termine, & la pleine satisfaction des utilisa-

teurs et du maitre de l'ouvrage, par I'aménagement des salles de
sciences, physique et biologie, durant l'année 2007, au niveau 1
des ailes sud et est du batiment principal.

La concrétisation des différents projets s'est révélée large-
ment & la hauteur des attentes et des « promesses » entrevues lors
des jugements du concours et du mandat d'études paralleles.

Le gymnase peut désormais fonctionner correctement avec
un effectif d'environ 1'500 éleves, considéré comme un maximum
pour un tel établissement.



Un site préservé pour une école en mutation...
GILBERT MAILLARD — DOYEN AU GYMNASE DE BURIER

Lors de sa premiére rentrée scolaire en aott 1977, le Centre d’En-
seignement Secondaire Supérieur de I'Est Vaudois (CESSEV)
comptait environ 700 éleves. Congus pour accueillir quelque 800
éléves, les locaux peinent a répondre a la croissance démogra-
phique des deux décennies qui vont suivre: plus de 1'000 éleves se
présentaient en effet & la rentrée 2001.

Plusieurs options sont alors étudiées pour tenter de répondre
aux nouveaux besoins de la formation professionnelle et gymna-
siale sur I'Est du canton, et c’est finalement un projet d’extension
spécifique au gymnase qui est retenu.

Trois étapes d'extension et de réaffectation sont planifiées,
portant sur des salles de classe, des salles spéciales (sciences)
ainsi que la surface et les infrastructures du restaurant, de la café-
téria et de la salle des maitres. Les travaux effectués sur deux ans
permettent d’accueillir plusieurs centaines d'éleves supplémen-
taires des 2006 (1'400 éleves et 62 classes).

Ala rentrée 2012, le gymnase de Burier (sa dénomination offi-
cielle a changé en 2003) compte plus de 1'500 éleves et 72 classes,
& raison d'un tiers en Ecole de culture générale et de commerce et
deux tiers en Ecole de Maturité. Les éléves fréquentant le gymnase
visent a acquérir les méthodes et outils de travail ainsi qu‘une so-
lide culture générale donnant accés & une formation supérieure.
Les éléves issus de I'Ecole de Maturité se destinent le plus souvent
aux études universitaires, alors que les éléves de I'Ecole de culture
générale et de commerce s'orientent avant tout dans des forma-
tions en hautes écoles touchant a l'enseignement, a la santé, au
social, a1'économie et au commerce.

éclairages zénithaux

Les choix architecturaux et les aménagements réalisés entre 2004
et 2007 ont permis d'offrir des espaces plus généreux et adaptés
aux pratiques nouvelles d'un enseignement en mutation, tout en
favorisant les échanges et la cohabitation entre les éleves des
deux écoles. Enfin, de par les options retenues, les spécificités du
site ont été préservées; le gymnase de Burier a ainsi garanti le
maintien de conditions de travail optimales pour les volées a venir.



I'ancien et le nouveau

Discours d’inauguration.
ATELIER NORD-SUD — LAURENT FESSELET — ARCHITECTE

Cette photo présente les deux batiments, 'ancien et le nouveau
et réunit les trente ans du gymnase et l'inauguration de Enogone,
mais elle explique aussi notre démarche dans la conception et la
réalisation de Enogone.

Si pour beaucoup, l'inauguration marque un commencement,
pour l'ensemble des mandataires, des ouvriers et nous-méme, elle
marque la fin d'une aventure et nous aimerions revenir sur 'his-
toire de ces quatre ans et demi écoulés.

Tout a commencé, en janvier 2003, par le concours pour 1'ex-
tension du batiment d'application. Nous essayons de choisir les
concours en fonction du theme proposé, qui doit nous motiver et
surtout, en fonction de la composition du jury. Celle-ci clarifie sou-
vent beaucoup les intentions du maitre d'ouvrage. Les architectes
représentés et la présence d'utilisateurs du batiment existant nous
semblaient garantir un jugement objectif et de qualité.

Un troisieme critére, affectif, me liait au projet: j'ai étudié au
gymnase de Burier, au CESSEV, et je gardais le souvenir d'un bati-
ment généreux, tant a l'intérieur qu'a 'extérieur. J'avais un vague
souvenir de l'architecture, mais je me souvenais de l'atmosphere
générale, en particulier des cours d'histoire de l'art donnés par
M. Curchod dans les halls du batiment. Je me souvenais aussi de
ces espaces intérieurs aménagés avec quelques fauteuils, ces petits
salons ou nous aimions nous arréter pour discuter et du bruit feu-
tré de nos pas sur les tapis qui créaient une atmosphere douce et
paisible. Pour vous dire la vérité, je me souvenais plus des couloirs
que des salles de classe.

Ce concours était donc l'occasion de confronter ces souvenirs
& une pratique professionnelle que nous voulons sensible a l'at-

mosphere d'un lieu.

En février 2003, nous apprenions que le jury avait retenu notre pro-

jet. Des le début notre volonté était d'intégrer le bétiment dans son
contexte, sans vouloir le faire disparaitre par mimétisme. Le béti-
ment existant, construit par M. Bernard Vouga, & la fin des années
septante, est ancré dans l'époque de sa construction. Le systeme
constructif, les facades, la préfabrication de certains éléments, les
couleurs, tout est précis et constitue, avant les diverses transforma-
tions, un ensemble homogene.

Nous avons cherché a comprendre ce batiment, nous 'avons
regardé et écouté, intimement convaincus que l'architecture doit
s'‘appréhender par tous les sens. Un bé&timent se voit, il émet des
sons, il a une odeur, il se touche. Nous aimons réfléchir a la qua-
lité sensuelle de 'architecture. A I'heure du virtuel, l'architecture
se doit d'étre le réceptacle de nos émotions, elle en transmet aussi.

Mais quelle émotion doit transmettre une école ? A nos yeux,
elle doit avoir une présence, rassurante et forte, et en méme temps
laisser suffisamment de place a l'expression, elle doit offrir des
lieux d'apprentissage et des lieux de réflexion. Lors de l'inaugu-
ration du batiment, il y a trente ans, M. Bally alors directeur, en
parlait comme d'un instrument de culture et un lieu de rencontre du
plus grand nombre.

En construisant Enogone, nous avons voulu mettre en ceuvre
l'image que nous avons d'une école d'aujourd’hui tout en repre-
nant certains éléments de l'existant. Ces éléments, nous les avons
réinterprétés, confrontés & la réalité culturelle, constructive et éco-
nomique de ce jour.

Les facades préfabriquées en béton lavé sont devenues des
facades coulées sur place. Nous avons recherché la méme teinte,
mais avons ajouté des centaines de pastilles qui symbolisent



le béton lavé et réagissent a la lumiere. Les fenétres, par leur

construction s'inspirent de l'ancien, mais par leur dimension, elles
permettent un plus grand apport de lumiere.

Afin de marquer les deux entrées du batiment, nous avons
reproduit les porte-a-faux du batiment existant, ces avancées que
que l'on retrouve sur les facades existantes.

A l'intérieur, les éclairages zénithaux déja présents dans
l'existant sont devenus plus grands et circulaires. Nous avons re-
pris par petites touches certaines couleurs intérieures. Nous avons
utilisé également le méme type de sol pour retrouver le méme bruit
feutré des pas.

Mais nous voulions recréer un petit salon, ainsi qu'offrir la
possibilité d'afficher et d'exposer des travaux d’'étudiants ou une
partie de la collection d'art du gymnase. Notre intention était de
porter une attention particuliere a ces lieux hors des classes, afin
que les couloirs soient aussi des lieux de rencontres ou 1'on peut
s'attarder un instant, s'‘asseoir au sol ou sur un fauteuil pour dis-
cuter, regarder ou écouter de la musique et s‘approprier l'espace,
d’ou le choix des parois blanches prétes a recevoir des expositions.

La fin d'un chantier est 'occasion de rendre hommage &
l'ensemble des ouvriers qui y ont ceuvré. Sans me souvenir de la
bonne centaine de personnes qui sont intervenues, j'aimerais en
présenter deux: M. Pinto, & gauche de la photo, était responsable
des coffrages et de l'alignement de toutes les petites pastilles et M.
Criado & droite s'occupait de la cosmétique et des petites retouches.
Travailler avec eux fut un réel plaisir et en les observant j'ai appris
énormément. Je me souviens encore de leur émotion lorsque nous
avons commencé a découvrir le jeu de la lumiére sur les pastilles.
Je les en remercie du fond du cceur et avec eux l'ensemble des per-
sonnes qui ont travaillé & ce projet.

M. Criado et M. Pinto

Ce projet a eu des parrains, sans lesquels il ne serait pas ce qu'il
est aujourd 'hui. Je profite donc de l'occasion pour remercier au
nom de notre bureau M. Philippe Gueissaz, architecte et membre
du jury, M. Michlig et Defago du bureau Quartal, Mme Schwaab,
directrice et M. Maillard, doyen qui par leur regard critique et leur
confiance ont su nous aider a porter ce projet et MM. Métrailler et
Cattin, architectes du Sipal, qui ont suivi, souvent poussé, peu de
fois retenu le projet. J'ai parfois eu l'impression qu'ils connaissaient
mieux que nous ce que tentait d‘accomplir le projet.

J'aimerais terminer par une question, celle que nous posait
M. Cattin avant chaque choix important. Il regardait calmement
ce que l'on proposait puis demandait: «et dans 10 ans, dans 20
ans, comment cela aura-t-il vieilli ? » Cette question nous renvoyait
chaque fois a l'essentiel.
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#95 _EXTENSION DU GYMNASE DE BURIER - LA TOUR-DE-PEILZ

COMMISSION DE CONSTRUCTION

MANDATAIRES

ENTREPRISES

PUBLICATION DU SERVICE IMMEUBLES, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE GRAPHISME IMPRESSION PHOTOGRAPHIE
10, place de la Riponne CH-1014 Lausanne hersperger.bolliger PCL Presses Centrales SA  |Loan Nguyen
Vevey Renens atelier nord-sud
ENOGONE - COUTS DE L’OPERATION ENOGONE - RATIOS TYPE D’INTERVENTION
INDICE OFS OCTOBRE 2005 EXT'ENSION ET RESTRUCTURATIONS
DECOMPTE PROVISOIRE AU 1.1.2011 INTERIEURES
CFC LIBELLE MONTANT % BATIMENT
SP  Surface de plancher m? 2'709 ENOGONE - ETIQUETTE ENERGIE
0  Terrain 8'100 0.09  SUP Surface utile principale m? 1'485 CALCULEE MESUREE
1 Travaux préparatoires 519'683 5.56 N Nombre d’éléve 15 classes x 26 éléves 390 s [] []
2 Batiment 7'220'730 77.20 Ratio SUP/SP 0.54 B [1] [x]
4 Aménagement extérieurs 407'923 4.36 Ratio SP/éléve m?/éleve 6.94 [ &g [] []
5 Frais secondaires 234'370 2.50 Ratio SUP/éléve m?/éléve 3.80 D [] [
9 Ameublement 962'366 10.29 Volume SIA 116 m? 12'800 E [1] []
Coat par m? (sP) CFC1-9 CHF/m? 344963 [H [] []
TOTAL DES TRAVAUX 9'353'172  100.00 CFC2 CHF/m? 2'701.05 S [] []
Colt par m® CFC1-9 CHF/m® 730.08
CFC2 CHF/m?® 571.65  AULA - ETIQUETTE ENERGIE
Codt par éléeve CFC1-9 CHF/él.  23'961.72 CALCULEE MESUREE
CFC2 CHF/él. 1876195 |IIDY [1] [1
Codt par classe CFC1-9 CHF/cl. 623'004.80 |IINE) [1] []
CFC2 CHF/cl. 48781073 e [ ]
D [1] IX]
E [1] [1]
ENOGONE — COUTS / ELEMENT CHF M2 CHF/M? RESTAURANT - COUTS /ELEMENT  CHF M2 cHFe/m2 R [] [1]
G [l [l
Terrain 8100 2'709 2.99 B  Travaux préparatoires 374'544 740 506.14
Travaux préparatoires 519'683 2'709 191.83 E Gros ceuvre (E+C+D) 1'075'255 740 1'453.05
E  Gros ceuvre 2'481'090 2'709 915.86 1 Installation 646'880 740 874.16
E5 Fenétres 328'634 435 755.48 M  Aménagements int. 548'940 740 741.81
| Installation 1'207'260 2'709 445.64 Q  Equipements d’exploit. 849'898 740 1'148.51
M  Aménagements int. 1'672'096 2'709 61723 R  Ameublement 65'815 740 88.94
R  Ameublement 962'366 2'709 355.24 T Aménagements ext. 111'272 740 150.36
T Aménagements ext. 311'492 2'709 114.98 Vv Frais secondaires 79'426 740 107.33
V  Frais secondaires 234'370 2'709  86.51 W  Honoraires 903'174 740 1'220.50
W  Honoraires 1'628'081 2'709 600.98

TOTAL DES COUTS 9'353'172 TOTAL DES COUTS 4'655'204



